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Az erősítés szükségessége

• Anyaghibák, korrózió

• Egyenlőtlen, alacsony betonszilárdság

• Balesetveszély

Az erőtani ellenőrzés eredményei

• Szélteherre még megfelel

• Földrengésre a 0,1g gyorsulásból származó teherre nem felel meg

• Szükséges a betonszilárdságnövelése



A javítás első változata

• A tervezett állapot helyreállítása

• Az alapozást ne kelljen erősíteni

• Az erősítés ideje alatt a folyamatos üzem biztosítása

Módszer

• A betonfelület javítása

• A fészkesbeton szakaszos bontása, ujrebetonozás

• Külső 4 cm-es lövellt vasbetonkéreg

• Belső oldalon 2cm vakolat

• Felületvédelem 

A javítást megkezdték, de nem vált be. A fal felét el kellett volna bontani, a betont nagy 
magasságból kellett volna leszállítani.



A javítás második változata

• A bontás helyett a laza beton kétoldali összefogása, vasalt köpennyel

• A kétoldali köpeny vasalással való összekötése

• A laza, fészkes beton injektálása

• Felületvédelem

Előny

• Az üzemelés folyamatos

• A többletteher 20%, az alapozást nem kell erősíteni

• A földrengésre megfelel, 0,18g gyorsulásra

• A költségek nem növekednek, mert a bontott betont nem kell elszállítani





A minőségellenőrzés és eredményei

Az előirányozott legfontosabb ellenőrző vizsgálatok az alábbiak voltak

• Az anyagok ellenőrzése
Az eredeti beton
A lövellt beton
Az injektáló anyag
A felületvédő bevonat, roncsolásos, és roncsolásmentes módon

• A technológia folyamatos ellenőrzése
A felület megtisztítása
A hegesztett háló felerősítése
A beton lövése, munkahézagok kialakítása
A beton utókezelése területére terjedt ki






