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BOCSKAI ÚT



Kockázat elemzés

Okok

• Szűkös geotechnikai feltárások

• Számítási bizonytalanságok, rúderők értékei

• Hiányos előkészítés, épületek állapota, szabványok

• Kálvin tér – templom állapota

• Csőtámaszok kihajlása

• Kihajlás elleni védekezés, menekülési idő, életvédelem

• Károsodás megelőzése

Döntés

• Csőtámaszokban erőmárás

• Mérési módszer kidolgozása

• Az eredmények elemzése

• Intézkedési terv

• Költségek viselése













KÁLVIN TÉR













RÁKÓCZI TÉR







Az erőmérések tapasztalatai

• A csőrudak végeit úgy kell kialakítani, hogy előterhelés alkalmazható legyen

• Két cső támasz esetén a rúderők legnagyobb értéküket 30-50 nap alatt érték el, a további 
időbeli növekedés nem jelentős

• Kettőnél több csőtámasz esetén a rúderők változásai jelentősen különböznek

• A legfelső és a legalsó csőtámaszokban az erők az átlagnál alacsonyabbak

• A legfelső rúdban az erő többször is zérusra csökkent, ezért a rudat beesés ellen 
biztosítani kell

• A közbenső rudakban az erők időbeli változása jelentős. A kezdeti 30-50 napos rúderők 
több hónap alatt jelentősen növekedtek.

• A földnyomás kialakulása lassú, időben jelentősen változó

• A résfalak mozgásaiból a rúderők nem határozhatók meg

• A földkiemelés üteme, a rúderők időbeli változásai miatt befolyásolja a kialakuló erőtani 
modellek hatékonyságát


